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绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

2019年20个美丽乡村建设项目在全面提升农村基础设施、村庄环境整治水平的基础上，以保护乡村原始风貌、保留村庄原有形态为前提，以整治裸房、垃圾处理、污水治理、村道硬化、村庄绿化等为重点，共在南林乡罗葵村委会道英村、新政镇毛朋村委会京一村、京二村、京三村、新政镇新政村委会毛政村、什玲镇排寮村委会什冲一、二村、响水镇毛岸村委会什秀村、加茂镇界水村委会毛烈村、保城镇抄坑村委会什千抄村、什玲镇村巡亲村委会什江村、六弓乡田岸村委会田岸村、响水镇响水村委会局南村、加茂镇半弓村委会田岸村、六弓乡大妹村委会大底村、加茂镇加茂村委会番松村、什玲镇抄寨村委会抄寨村、新政镇什那村委会什组村、南林乡南林村委员会大村、新政镇毛文村委会毛胆村等19个自然村开展建设。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析。

2019年20个美丽乡村建设项目，概算总投资为5297.06万元。项目是年初下达资金预算，资金全部到位。

（二）项目资金使用情况分析。

项目年度预算资金共计2000万元，在项目建设过程中，我局充分做好项目前期准备工作，编制项目建设方案，按照项目审批流程，逐一进行上报项目审批。根据项目建设方案编制编制概算并上报县发改局审批。按照政府项目管理办法，项目审批完成后，委托项目招标代理公司负责项目施工招标。

（三）项目资金管理情况分析。

2019年20个美丽乡村建设项目资金实行专款专用。经费严格按预算开支，严格按财务制度办理。此次绩效评价未发现有挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目组织实施情况

    （一）项目组织情况分析

2019年20个美丽乡村建设项目完成招标后，与中标公司签订建设合同，在项目施工过程中，按照工程进度进行拨付工程进度款项。项目竣工后组织进行验收，并编制项目结算审核。 

    （二）项目管理情况分析

严格按照我县的工程项目管理规定执行，并由监理单位现场实时监控，项目管理符合相关管理规定。

 四、项目绩效情况

    （一）项目绩效目标完成情况分析
     1、项目的经济性分析。

   （1）项目成本（预算）控制情况

    本项目2019年预算2000万元，用于2019年20个美丽乡村建设项目。项目资金是根据签订的合同约定贯彻执行。项目内容符合我委业务工作与旅游经济发展需求。

   （2）项目成本（预算）节约情况

    项目经费根据项目内容确定，明确调查时间，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无重复开支和乱开支现象，项目开支2000万元，符合项目预算规定，没有超支与挪用现象。

2、项目的效率性分析。

   （1）项目的实施进度

    本项目经费按计划合理合法规范支出，按照分期分段开展工作，分批支付，总量不突破的原则，做到不拖欠、不延期，开支途径顺畅，确保项目顺利完成。 

   （2）项目完成质量

    通过整治裸房、垃圾处理、污水治理、村道硬化、村庄绿化、亮化、美化等，使村庄卫生整治明显改善，农村人居环境有所提升，努力构建良好舒适的生活环境。

3、项目的效益性分析

    （1）项目预期目标完成程度

    该项目按照有计划、有步骤稳妥实施，已全部完成建设任务，达到预期目的。

    （2）项目实施对经济和社会的影响

    该项目的的实施一是提升我县乡村旅游的规模，提高知名度，改善乡村基础设施。二是村庄房前屋后整治效果明显、设施配套较为齐全，村容村貌明显改善。；三是美丽乡村的建设，充分利用当地资源，发展“一村一品”、“一村一业”，因环境的改变而吸引大量的游客，增加当地财政收入，也提高村集体和农民收入收益，同时给当地人提供娱乐休闲场所。
4、项目的可持续性分析。

以可持续发展为前提，连续利用为目的，立足生态，因地制宜，充分利用场地现状及环保材料，整体考虑、合理安排，为今后可持续发展留有更大的余地。

5、项目预算批复的绩效指标完成情况分析

1、产出指标：在规定的时间完成2019年20个美丽乡村建设项目，绩效标准达到“优”。

2、成效指标：达成率98%，绩效标准达到“优”。

3、效率指标：成本控制不超预算，绩效标准达到“优”。

    所有的绩效指标都已达到2019年设定的目标。
 五、综合评价情况及评价结论

    本项目工程的建设，对保亭县的乡村旅游经济发展具有广泛而深刻的社会意义。

   建设美丽乡村项目，按照“布局美、环境美、建筑美、生活美”的四美要求，以保护乡村原始风貌、保留村庄原有形态为前提，以整治裸房、垃圾处理、污水治理、村道硬化、村庄绿化、亮化、美化等为重点任务，村容村貌明显改善，乡村旅游经济效益显现。



