

# 保亭黎族苗族自治县人民政府

## 办 公 室 文 件

保府办〔2018〕42号

### 保亭黎族苗族自治县人民政府办公室 关于印发保亭黎族苗族自治县公共信息导向 系统规划（2018-2020）实施方案的通知

各乡、镇人民政府，县七仙岭农场、新星农场，县政府直属各单位：

《保亭黎族苗族自治县公共信息导向系统规划（2018-2020）实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

保亭黎族苗族自治县人民政府办公室

2018年6月7日

（此件主动公开）

# 保亭黎族苗族自治县 公共信息导向系统规划（2018-2020） 实施方案

为确保《保亭黎族苗族自治县公共信息导向系统规划（2018-2020）》（以下简称《规划》）各项建设任务顺利实施，县政府决定由县质量强县工作领导小组（以下简称“县领导小组”）全面推进我县公共信息导向系统标准化建设改造工作，特制定本方案。

## 一、工作原则

### （一）坚持分工协作的原则。

在县领导小组的统一领导下，县质量技术监督局负责组织、协调和监管公共信息导向系统标准化建设改造工作；县公路、交通、旅游、民政、教育、卫计、文体、商务、城管等部门，按照各自职责做好监督管理及建设改造工作；景区景点、宾馆酒店、超市、农贸市场等经营单位以及政务中心、广场等公益类公共场所的管理单位做好相应建设改造工作。

### （二）坚持规范新建与改造现有并重的原则。

加强新建重要公共设施或场所、道路交通公共信息导向系统规范化工作，按照《规划》技术要求进行设计，避免出现“先建设、后改造”等问题，做到不欠“新账”，同时集中力量对现有公共信息导向系统进行标准化提升改造，做到偿还“旧账”。

(三) 坚持遵循《规划》的原则。

《规划》是我县公共信息导向系统建设顶层设计的纲领性文件，各单位应严格执行《规划》各项要求，不可随意更改。在《规划》实施过程中，由于客观条件变化或实施条件限制等因素需要调整原有设计时，相关行政主管部门要向县质量技术监督局申请，由县质量技术监督局会同规划编制单位共同确定后，报请县政府批准，其他任何单位不得调整原有设计。

(四) 坚持标准化的原则。

《规划》落实是一项复杂、系统的技术性工程，各类技术标准是《规划》落实的核心依据，各单位要高度重视标准化在《规划》实施过程中的重要作用，应与专业技术机构做好《规划》的技术衔接。

## 二、工作任务

(一) 按进度要求落实《规划》各项建设任务。

第一阶段：培训与导向系统设计。

县领导小组及时组织《规划》涉及的职能部门及经营单位开展宣传培训，提高思想认识。各单位根据《规划》所确定的设计方法和原则，制定导向系统具体设计方案。《规划》所列学校、旅游导向系统的设计由县教育局和县旅游委分别负责。县图书馆、县博物馆、县影剧院导向系统的设计由县文体局负责。县卫计委、县城管局、县委老干部局、县政务中心等4个单位负责的公益类公共场所导向系统采取打包模式由县民政局统一设计。（完成时限：

2018年7月底前)

第二阶段：导向系统标准化建设改造。

道路上设置的《旅游景区（点）指引导向子系统》由县旅游委负责标准化建设改造。《规划》所列道路的其他导向子系统标准化建设改造任务，按照附件1《交通类导向子系统标准化建设改造任务分解表》，由县公路局和县民政局根据《规划》“图则”在专业技术机构的技术支持下进行标准化建设改造，县公路局的建设改造费用由县民政局支付。附件2《公益类公共场所导向子系统标准化建设改造任务分解表》所列公共场所标准化建设改造任务，由各实施部门负责落实。（完成时限：详见附件1、2）

《规划》所列经营类公共场所的公共信息导向系统标准化建设改造任务由各经营单位负责，专业技术机构负责技术指导和建设改造方案审查。（完成时限：2019年6月底前）

第三阶段：监督、检查与验收。

各职能部门全面梳理上阶段建设改造任务完成情况，对没有完成的单位进行督办或催办，对拒绝配合建设改造的单位，相关职能部门可依据《海南经济特区公共信息标志标准化管理规定》进行处罚。

根据建设改造工作完成进度，分期分批适时组织验收。经营类公共场所的验收工作由相关监管部门组织验收，验收材料报送县质量技术监督局，验收程序可按《海南省公共信息导向系统建设技术指南》执行。道路交通和公益类公共场所的验收工作在县

领导小组的组织下，由县质量技术监督局牵头实施。县领导小组负责对公共信息导向系统建设改造完成情况进行考核，根据完成情况向省质量强省工作领导小组申请考核验收。（完成时限：2019年12月底前）

（二）为《规划》落实提供有力技术保障。

1. 对《规划》中“图则”部分的标志进行深化设计。根据《规划》提供的版面信息，将“图则”中标志版面转化成可供各建设单位使用的工程图（CAD格式），统一全县交通指引类标志版面设计体系，避免出现信息凌乱、版面多样的问题。

2. 重点加强《规划》中“建设规划”部分的落实工作。“建设规划”是《规划》中技术性很强的部分，考虑到我县各公共场所的实际情况，遵循“政府主导，单位参与”的总体思路，通过强化对各单位的现场技术指导、编制技术指导书、落实具体设计方案的技术性审查、提供在线技术咨询等具体举措，将“建设规划”落到实处，技术服务费用统一由县民政局承担。

### 三、建设资金

公共信息导向系统建设改造资金采取政府财政支持和经营单位自筹相结合的方式解决。公益类公共场所、道路交通项目的公共信息导向系统建设改造和新建项目资金由县财政统一纳入年度预算，专款专用，各单位提前做好资金需求预算并按程序申请。经营类公共场所（如景区、宾馆等）公共信息导向系统建设改造和新建项目资金原则上自行筹措。

## 四、保障措施

### （一）加强组织领导。

全县公共信息导向系统标准化建设改造工作由县质量强县工作领导小组统一领导，日常工作由县质量强县工作领导小组办公室（县质量技术监督局）负责，各单位要相应成立公共信息导向系统标准化建设改造工作领导小组，加强对公共信息导向系统标准化建设改造工作的领导。

### （二）落实经费保障。

县财政局将公共信息导向系统标准化建设改造经费纳入县财政预算给予保障。根据财力状况，必要时对经营类公共场所公共信息导向系统建设改造给予适当补助。

### （三）发挥各方合力。

各行政主管部门要充分发挥县内外公共信息导向系统标准化、城市规划等专业技术机构和技术专家的作用，组织县内外公共信息导向系统标准化建设改造领域相关技术力量，协助开展建设改造工作。

### （四）建立跟踪机制。

各监管部门应及时掌握建设改造进度信息，对纳入监管范围的经营单位，按进度要求进行跟踪。对在规定期限内完成建设改造任务有困难的经营单位，监管部门应予以重点催办。各职能部门承担的建设改造任务进度由县领导小组进行跟踪和催办。

### （五）实行目标考核。

公共信息导向系统标准化建设改造工作实行目标责任考核制度，由县领导小组组织考核组对各单位公共信息导向系统标准化建设改造工作进行考核，并通报考核结果。

- 附件：1. 交通类导向子系统标准化建设改造任务分解表
2. 公益类公共场所导向子系统标准化建设改造任务分解表
3. 各经营单位公共信息导向系统建设改造任务分解表
4. 保亭黎族苗族自治县公共信息导向系统规划  
(2018-2020)

## 交通类导向子系统标准化建设改造 任务分解表

类别	标志形式	道路名称及区间	标志类型	数量(个)	实施部门	完成时限
乡镇及重点地区指引导向子系统	悬臂式	海榆中线(毛岸-槟榔谷)	B	18	县公路局	2018年10月底前
		G361(海榆中线-大田村)	B	10		
		X620(海榆中线-毛感乡)	C	2	县公路局	2019年6月底前
		X621(什玲镇-八村)	C	1		
		X626(海榆中线-报什)	C	1		
		X628(海榆中线-南林乡)	C	1		
		X665(G361-六弓乡)	C	9		
			E	2		
		X834	C	1		
		Y031(保兴西路-X665)	B	2		
		Y110(新政镇-南茂)	C	7		
		七仙大道(西环路-七仙岭)	C	2		
		藤加线(南茂大道-首弓村)	C	2		
		无名路(X665-Y110)	C	2		
无名路(三道居-首弓村)	C	5				



城区道路路径导向子系统	悬臂式	H1 东环路	B	2	县民政局	2018年 10月底前
		H2 南环路	B	10		
		H3 迎宾路-龙泉巷-文明北路	B	8		
			C	5		
			D	1		
		H4 新兴西路-新兴东路	B	12		
		H5 保兴西路-保兴中路-保兴东路-保陵大道	A	11		
			B	2		
		H6 宝亭大道	A	10		
		Z1 西环路	B	12		
		Z2 凤凰路-沿河北西路	B	6		
		Z3 团结北路-团结南路	B	6		
		Z4 新民路-教育路-七仙广场路	B	10		
		Z5 文明中路-文明南路	B	6		
		Z6 温泉北路-温泉中路-温泉南路	B	12		
Z7 七仙大道	B	8				
Z8 滨河西南路-民族风情街-育才路	B	8				
地理信息定位子系统	双柱式	进出保亭及县内连通6镇3乡的国道、省道和县道、乡道（不含街地名标志）	/	44	县民政局	2018年 10月底前
旅游景区(点)指引子系统	悬臂式	辖区内道路	A型 50%	11	县旅游委	2018年 10月底前
			B型 50%	11		
			双面 B型	9		
合计				269		

附件 2

## 公益类公共场所导向子系统标准化建设改造 任务分解表

场所名称	实施部门	完成时限
县人民医院	县卫计委	2018 年 10 月底前
县图书馆	县文体局	2018 年 10 月底前
县博物馆		
县影剧院		
县政务中心	县政务中心	2018 年 10 月底前
县老年活动中心	县委老干局	2018 年 10 月底前
县青少年活动中心	县教育局	2018 年 10 月底前
保亭中学		
保亭思源实验学校		
七仙广场	县城管局	2018 年 10 月底前
月亮休闲广场		
20 个公共厕所		

## 各经营单位公共信息导向系统建设改造 任务分解表

公共场所类别	公共场所名称	实施部门	监管部门	验收部门	完成时限	备注
旅游景区(点)	呀诺达景区、槟榔谷景区、七仙岭景区、七仙岭温泉度假区、缘真岛神玉书院、茶溪谷景区、什进村、仙安石林地质公园、绿水八村画廊、三弓黎客家园	经营单位	县旅游委	县旅游委	2019年6月底前	均为具有100间以上客房或部分豪华酒店
宾馆酒店	保亭戴斯温泉酒店、七仙河畔度假酒店、七仙岭希尔顿逸林温泉度假酒店、七仙岭鹤川荔苑温泉酒店、七仙岭君澜度假酒店、保亭玛莱酒店、七仙瑶池康年温泉度假酒店	经营单位				
超市	万家惠超市	经营单位	县商务局	县商务局	2019年6月底前	大型超市
摊位式市场	保亭县农贸市场	经营单位				
家私家电卖场	新大新家私	经营单位				
运动场馆	新大新羽毛球馆	经营单位	县文体局	县文体局	2019年6月底前	
汽车客运站	保亭汽车站	经营单位	县交通局	县交通局	2019年6月底前	

---

抄送：县委各部门，县人大办，县政协办，县人武部，县法院，县检察院，  
各人民团体，省属驻保亭各单位。

---

保亭黎族苗族自治县人民政府办公室

2018年6月7日印发

---