

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：2021年农业生产和水利救灾资金项目

项目单位：保亭县农业服务中心

主管部门：保亭县农业农村局

评价时间：2022年2月至2022年3月

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位







评价机构：中介机构 专家组 项目单位评组


评价单位（盖章）：保亭县农业服务中心


上报时间：2022年3月



项目基本信息

一、项目基本情况					
项目实施单位	保亭县农业服务中心	主管部门	保亭县农业农村局		
项目负责人	卓祥珍	联系电话	0898-83669621		
地址	保亭县保兴路 57 号		邮编	572300	
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)		
计划投资额 (万元)	116	实际到位资金 (万元)	116	实际使用情况 (元)	1158550
其中：中央财政	116	其中：中央财政	116		
省财政		省财政			
市县财政		市县财政			
其他		其他			
二、评价人员					
姓 名	职务/职称	单 位		签 字	
马仁强	副主任	保亭县农业服务中心			
周怀平	站长/农艺师	保亭县农业服务中心			
陈俊石	站长/农艺师	保亭县农业服务中心			
王朝学	站长/高级农艺师	保亭县农业服务中心			
谢军海	站长/助理农艺师	保亭县农业服务中心			
黄燕娇	站长/农艺师	保亭县农业服务中心			

张启明	站长/高级农艺师	保亭县农业服务中心	张启明
<p>评价工作组组长（签字）： </p> <p>项目单位负责人（签字并盖章）： </p> <p>日期：2022年3月8日</p>			



项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		保亭县 2021 年农业生产水利救灾（红火蚁疫情防控）项目						
主管部门		保亭县农业农村局		实施单位		保亭县农业服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		116	116	10	99.9%	99	
	其中：当年财政拨款						—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过统防统治，有效防控红火蚁对我县的危害，并延缓了红火蚁向周边的扩散。			完成了红火蚁疫情防控项目任务指标，疫情控制在 1 级以下				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 红火蚁防控	≧2800 亩	2900 亩	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 防治效果	≦1 级	2900 亩 ≦1 级	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 及时拨付率	100%	100%	10	10	
	指标 2:							
	成本指标	指标 1: 控制在预算内开支	不超预算	不超预算	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 农业安全	保护农作物	确保稳产增收	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 人畜安全	控制疫情	延缓扩散	10	9	有蚁巢迁移迹象。
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 保护环境	生态良好	降低危害	10	10	
指标 2:								
可持续影响指标	指标 1: 防控效果	有效控制	延缓扩散	10	10			
	指标 2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 防控区群众	85%	95%	20	20		
		指标 2:						
总分						100	99	

财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

1. 根据《财政部关于下达 2021 年农业生产和水利救灾资金预算（第一批）的通知》【财农（2021）23 号】，《海南省农业农村厅 海南省财政厅关于印发 2021 年农业生产和水利救灾资金（第一批）项目实施方案的通知》文件精神。为做好重大病虫及植物疫情防控工作，减少农业有害生物灾害损失，保障粮食安全，促进农民增收，结合保亭县工作实际，制定了《2021 年海南省保亭县农业生产和水利救灾资金（第二批）红火蚁统防统治项目实施方案》，重点围绕红火蚁疫情防控工作，开展红火蚁统防统治与群防群治等工作，在保亭县建立 2800 亩的红火蚁防控示范区，核心示范区防控效果达到 1 级以下，通过项目组织实施使得保亭县重大疫情防控能力明显提高，无重大安全事故发生，切实保障农业安全生产。

2. 实施主体

项目实施主体是保亭黎族苗族自治县农业服务中心。

3. 项目资金

按照《海南省农业农村厅 海南省财政厅关于印发 2021 年农业生产和水利救灾资金（第一批）项目实施方案的通知》文件精神，安排项目资金 116 万元，用于开展红火蚁疫情防

控。

4. 主要内容

在加茂镇、什玲镇、新政镇、响水镇、毛感乡等红火蚁疫情风险较高的 5 乡镇为实施红火蚁统防统治示范区，辐射带动农民开展统防统治，实施面积 2800 亩，采用毒饵诱杀为主两阶段处理进行防治，防控后把示范区红火蚁发生等级降下为《全国农业植物疫情分级标准（试行）》规定的一级以下水平。

二、项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1. 项目预期总目标

本项目年度目标是有效控制红火蚁疫情和蔓延，保障我县农业生产安全和生态环境安全。

2. 衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准

项目绩效目标表

绩效指标	绩效目标	绩效标准			
产品指标		优	良	中	差
红火蚁重大疫情防控面积（亩）	≥2800	已完成，红火蚁防控面积 2900 亩次	-	-	
重大病虫害及植物疫情有效防控比例	2800 亩 ≤ 1 级	已完成，防控示范区 2900 亩 ≤ 1 级	-	-	
救灾资金及时拨付率（%）	100%	已完成，拨付 99.9%	-	-	
效率指标					
项目成本控制	控制在预算内开支	不超预算			

三、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

根据《财政部关于下达 2021 年农业生产和水利救灾资金预算（第一批）的通知》【财农（2021）23 号】，《海南省农业农村厅 海南省财政厅关于印发 2021 年农业生产和水利救灾资金（第一批）项目实施方案的通知》文件精神。为作好重大病虫害及植物疫情防控工作，减少农业有害生物灾害损失，保障粮食安全，促进农民增收，2021 年 11 月中下旬至 12 月上旬，由保亭黎族苗族自治县农业农村局下达关于印发《2021 年海南省保亭县农业生产和水利救灾资金（第二批）红火蚁统防统治项目实施方案》，由保亭黎族苗族自治县农业服务中心实施。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

根据《海南省财政厅关于下达 2021 年中央财政农业生产和水利救灾资金的通知》（琼财农〔2021〕594 号）文件精神，下达红火蚁疫情监测与防控专项项目资金 116 万元，全部由中央补助资金。截止到 2021 年 12 月 23 日，已完成 2021 年海南省农业生产和水利救灾资金（红火蚁疫情防控）项目实施工作。项目使用资金为：2021 年 11 月 25 日支出 347565 元，12 月 21 日支出 695130 元，12 月 24 日支出 1158550 元，总支出 1158550 元，支出率为 99.9%，项目结余资金 1450 元已全部上缴。

（三）项目资金管理情况

保亭县 2021 年红火蚁统防统治项目资金使用严格按照预算审批执行，强化内部控制监管，严格做到专款专用，无违规使用，有效确保了项目的顺利开展。

四、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

2021 年 10 月 13 日，保亭黎族苗族自治县农业服务中心委托海南大为招标代理有限公司，通过竞争性谈判的采购招标方式对 2021 年红火蚁统防统治项目进行采购招标，2021 年 10 月 29 日开标，中标单位为广州瑞丰生物科技有限公司，成交金额 1,158,550 元。2021 年 12 月 19 日，保亭黎族苗族自治县农业服务中心委托中国农业科学院环境与植物保护研究所红火蚁研究团队组织对广州瑞丰生物科技有限公司承担的 2021 年红火蚁统防统治项目进行验收，专家组对实施的红火蚁区域进行了防控效果组随机区抽样调查，经讨论决定，一致通过验收。

（二）项目管理情况

根据县农业服务中心工作规划和财务管理制度，2021 年 10 月中旬编制《2021 年海南省保亭县农业生产和水利救灾资金（第二批）红火蚁统防统治项目实施方案》，明确了红火蚁统防统治的工作内容、实施时间和防控地点、面积，并成立红火蚁统防统治防控项目专班机构，按时间进度开展红火蚁统防统治工作。

五、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况

1. 经济性

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目预算投资 116 万元，用于开展红火蚁统防统治工作，项目资金是根据制定的方案与农服中心领导和各科室负责人会议讨论决定的事项贯彻执行。

（2）项目成本（预算）节约情况

项目经费根据项目内容确定，严格项目开支管理，严格控制经费使用，无违规使用资金的现象，项目开支 1,158,550 元，符合项目预算规定。

2. 效率性

（1）项目的实施进度

红火蚁统防统治项目严格按照项目合同约定进行实施，项目方案完成时间为 2021 年 12 月中旬，工作开展顺畅，效率高，成效好。

（2）项目完成质量

红火蚁统防统治项目严格按照项目合同约定进行实施，项目实施质量与项目方案一致。计划防控示范面积 2800 亩，实际完成防控面积 2900 亩，通过撒施毒饵诱杀，将 2900 亩统防统治示范区及周边红火蚁总评发生程度从防控前三级控制在一级目标发生水平，防控方法科学，防控效果良好。

3. 有效性

红火蚁统防统治项目预算投资 116 万元，实际总投入 1,158,550 元，实施的 2900 亩的红火蚁防控示范区，经防控

后，整体发生级别由防治前的三级下降到了一级，防控效果良好，剩余 1450 元由财政收回，资金使用效果较好。

4. 可持续性

红火蚁统防统治项目带动了当地及周边农民积极参与红火蚁防控行动中，推动了全县红火蚁防控工作的全面开展，确保了我县农业生产安全，保障了群众正常生活秩序，项目结束后，我县将继续加大资金投入，继续做好红火蚁的监测和防控工作，大力推进红火蚁专业化统防统治，实行连片规模推进，带动区域性联防联控，有效预防和控制我县红火蚁发生蔓延，确保农业生产安全。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

红火蚁扑杀防控过程中可能存在扑杀不彻底，蚁巢迁移或向外扩散等情况，应持续加强防控区域及周边地区红火蚁疫情的监测与预警。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

下一步，保亭县将继续密切关注红火蚁疫情情况，持续开展监测、预警和防控工作，加强红火蚁科普宣传和防控培训等工作，全力保障我县农业安全生产，确保无重大安全事故发生。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

实施红火蚁统防统治有利于持续控制红火蚁疫情，但是资金下达缓慢，实施红火蚁统防统治已临近冬季，红火蚁活

动觅食不够活跃，影响诱食效果。建议上半年下达防控资金，早部署早安排早防控。

