

财政支出项目绩效评价报告

评价类型：☒ 实施过程评价 ☒ 完成结果评价

项目名称：菠萝蜜生态康养产业园项目

项目单位：保亭黎族苗族自治县征地拆迁办公室

主管部门：保亭黎族苗族自治县人民政府

评价时间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

组织方式：☐ 财政部门 ☐ 主管部门 ☒ 项目单位

评价机构：☐ 中介机构 ☐ 专家组 ☒ 项目单位评组

评价单位（盖章）：保亭黎族苗族自治县征地拆迁办公室

上报时间：2022 年 5 月 20 日



项目绩效目标表

职能职责： 征地拆迁工作 活动： A■1 拆迁业务

单位： 保亭黎族苗族自治县征地拆迁办公室

绩效指标	指标名称	绩效目标	绩效标准			
			优	良	中	差
产出指标	足额保值率	80 万元	√			
时效指标 1	完成率	100%	√			
时效指标 2	进度率	按时完成	√			
满意度指标	受益对面满意度	100%	√			

项目基本信息

一、项目基本情况						
项目实施单位	保亭县征地拆迁办公室		主管部门	保亭县人民政府		
项目负责人	陈清海		联系电话	13976225455		
地址	保亭县文明中路建来超市对面原工商大楼二楼			邮编	572300	
项目类型	经常性项目 (☒) 一次性项目 (☐)					
计划投资额 (万元)	80	实际到位资金 (万元)	80	实际使用情况 (万元)	80	
中央财政		中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	80	市县财政	80			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	20	项目目标	4	目标内容	4	4
		决策过程	8	决策依据	3	3

				决策程序	5	5
		资金分配	8	分配办法	2	2
				分配结果	6	6
项目管理	25	资金到位	5	到位率	3	3
				到位时效	2	2
		资金管理	10	资金使用	7	7
				财务管理	3	3
		组织实施	10	组织机构	1	1
				管理制度	9	8
项目绩效	55	项目产出	15	产出数量	5	4
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	7
				服务对象满	8	7
				意度		
总分	100		100		100	96

评价等次		优
三、评价人员		
姓 名	职务/职称	单 位
陈清洲	组长（主任）	保亭县征拆办
黄少敏	副组长（副主任）	保亭县征拆办
梁传杰	组员（办公室）	保亭县征拆办
余敏	组员（报账员）	保亭县征拆办
评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2021 年 5 月 22 日		



附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)



项目名称		菠萝蜜生态康养产业园项目						
主管部门		保亭县人民政府			实施单位	保亭县征地拆迁办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	80 万	80 万	80 万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80 万	80 万	80 万	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	扎实推进我县城市合理规划建设，保障项目顺利落地实施。				完成全县基础设施的征地拆迁工作，加强征地拆迁工作，扎实推进我县城市合理规划建设，保障我县重点建设项目征拆工作有序进行。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	不超出预算	≤ 100%	100%	50	50	
	效益指标	社会效益指标	符合实际情况	≤ 100%	97%	30	29	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	符合实际情况	≤ 100%	85%	10	8.5	
总分						100	97.5	

附件 2

财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）保亭县征地征地拆迁办公室菠萝蜜生态康养产业园项目 80 万元。为更好的完成各项征地拆迁工作，2021 差旅费 0.7 万元，劳务费 1.7 万元，地上附着物和青苗补偿 77.6 万元。

（二）为了做好征拆办 2021 年项目征地工作，扎实推进我县城市合理规划建设，保障项目顺利落地实施。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）完成全县基础设施的征地拆迁工作，加强征地拆迁工作，扎实推进我县城市合理规划建设，保障我县重点建设项目征拆工作有序进行。

（二）保亭县征地征地拆迁办公室菠萝蜜生态康养产业园项目 80 万元，按照专款专用原则使用资金。

（三）资金到位率 100%，预算执行率为 100%。资金使用合规、管理制度健全及执行有效。

（四）立项依据充分、立项程序规范、绩效目标合理、绩效指标明确、预算编制科学、资金分配合理

三、项目组织实施情况

（一）无项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查

监督等情况)

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况。

为了切实做好菠萝蜜生态康养产业园项目管理应用，更好地完成征地拆迁工作职责等各项任务，对经费严格执行相关政策，保障经费预算编制科学合理。最终达成双绩效评价等级：100分，为优。

(二) 无项目绩效目标未完成情况及原因分析。

